

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 12-12/1996
Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
„Verejný vodovod Halačovce – Otrhánky“

Objednávateľ: Obec Otrhánky
956 55 Otrhánky

Bankové spojenie: VÚB Bánovce n.B.
19622-192/0200

IČO: 00800015

V zastúpení : RNDr. Gieci Ladislav
starosta obce

Zhotoviteľ : **VOTEP , s. r. o.**
Partizánska 225, 957 01 Bánovce n.B.

Bankové spojenie: 1519173754/0200
VÚB Bánovce n.B.

IČO : 363 202 51

DIČ : 2020141530

IČ pre DPH : SK2020141530

V zastúpení : p. Stred'anský Anton – konateľ

Zástupca vo veciach
technických : Ing. Bežo Jozef

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok č. 5

Článok III.
Cena za dielo, fakturácia a zmluvné pokuty

1. za vykonané čiastočne dielo uvedené v čl. I. bod 1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi čiastku
- **Rozvodné potrubie Otrhánky RAD A 2-2 o celkovej dĺžke 125 bm**

SPOLU bez DPH	27.631,58 EUR
DPH 20%	5.526,32 EUR
CELKOM S DPH	33.157,90 EUR

V r.2013 s budú práce realizovať podľa priloženého rozpočtu, v ktorom došlo oproti pôvodnému rozpočtu nasledovným zmenám:

- zmena dochádza v položkách č. 7, 17, 34, 40, 46, 63 a ostatných z dôvodu: Pôvodný rozpočet bol na základe ZOD č. 12-12/1996 zo dňa 19.10.1996. Názvy resp. čísla položiek sú použité z aktuálneho cenníka Cenkos.
- naviac položky č. 64, 65, ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom rozpočte sú zdôvodnené tým, že medzičasom sa vybudovali ďalšie siete, ktoré je potrebné pri výkope identifikovať

- položka č. 66 – sú práce, ktoré je potrebné geodetické zmerať. V r. 1996 preberací orgán ZVaK tieto práce nepožadoval.
- v položkách č. 6 a č. 7 sa mení množstvo v merných jednotkách, ktoré sa zaktualizovalo podľa potreby výroby diela.

Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, pričom objednávateľ a zhotoviteľ obdržia 2 vyhotovenia dodatku č. 5

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 16.08.2013

.....
Anton Stred'anský
konateľ firmy VOTEP s.r.o.

VOTEP, s.r.o.
Parkizánka 225, 957 01 Bánovce n.B.
☎ 033/7 092704



.....
Dr. Gieci Ladislav
rosta obce Otrhánky